

MINUTA DE VIDEOCONFERENCIA DE TRABAJO**TEMA: RELANZAMIENTO DEL LABORATORIO DE GEOINTELGENCIA**

Objetivo:	Definir actividades subsecuentes y alcances del relanzamiento del Laboratorio de Geointeligencia hacia finales de 2020	
Fecha y hora:	17 de junio de 2020	13:00 horas
Participantes:	José Ignacio Chapela Amílcar Morales Games Analy Mendoza Rosales Carolina Álvarez Cornejo Cecilia Gutiérrez Nieto Jesús Trujillo Almeida María del Carmen Rodríguez Ma. Loecelia Guadalupe Ruvalcaba Sánchez Oscar Sánchez Siordia Sandra Lorenzana	

ACUERDOS

Acuerdo	Estatus	Responsable
1. Presentar los proyectos que actualmente se llevan a cabo en los diferentes grupos de investigación, que permita establecer el catálogo de proyectos, productos y servicios en el relanzamiento.	En proceso	Todos
2. Generar reglas de operación que establezcan los procedimientos y mecanismos de participación de manera clara y específica.	En proceso	María del Carmen Rodríguez
3. Atender lo relacionado al llenado de Proformas, costos de los proyectos, gestión tecnológica y gobernanza	En proceso	Analy Mendoza y Carolina Álvarez
4. Se retomará la creación del nuevo grupo de asesores de alto nivel para su participación activa en el relanzamiento y definición de la estructura funcional del Laboratorio.	En proceso	María del Carmen Rodríguez
5. Identificar las actividades que podrían integrarse en el relanzamiento del Laboratorio. Loecelia Ruvalcaba presentará una propuesta	En proceso	Loecelia Ruvalcaba
6. Presentar avances de la reunión de formalización del relanzamiento del Geolnt	En proceso	María del Carmen Rodríguez

REUNIÓN GEOINT		
Fecha y hora:	Miércoles 24 de junio de 2020	13:30 horas
Lugar:	videoconferencia en plataforma Blue Jeans https://bluejeans.com/377880187?src=calendarLink	
Objetivo de la reunión:	Continuar con las tareas para el relanzamiento de Geolnt	
Orden del día:	<ol style="list-style-type: none">1. Identificar proyectos, productos y servicios con POTENCIAL de promoción.2. Estrategias para la promoción y venta.3. Seguimiento a la integración de Proformas.4. Avances en para la reunión de formalización de lanzamiento de Geolnt.	

Elaboró: Sandra Lorenzana

Junio 24, 2020